Projektplan Schachspiel

Projekt:

Schachspiel zwischen zwei Geräten

Projektteam:

Paul Mayer Enis Duranovic

Erstellungsdatum:

11.01.2022

Bearbeitungsstand:

1 Version

Technologien: Apache NetBeans

Nr.	Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP)	Start	Ende
1	Erstellung des Versionsver- waltungssystem	11.01.2022	11.01.2022
2	Projektplan erstellen	11.01.2022	18.01.2022
3	Implementierung der Be- nutzeroberfläche (Schach- brett)	11.01.2022	18.01.2022

4	Implementierung des Allgemein Spielprinzips(Figuren, Schachzüge etc.)	18.01.2022	25.01.2022
5	Implementierung der Kom- munikation zwischen zwei Geräten	25.01.2022	01.02.2022
6	Finale Ausprogrammierung: Fehler ausgleichen und Ver- bessern, Programm schnel- ler machen(Threads)	01.02.2022	07.02.2022